

BORANG MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN
PPM: PKM BERBASIS HASIL RISET

Nama Peneliti : 1. Prof. Dr. Entoh Tohani, S.Pd., M.Pd. (Ketua)
 2. Fitta Ummaya Santi, M.Pd. (Anggota)
 3. Ariyawan Agung Nugroho, S.T., M.Pd. (Anggota)
 4. Rista Ayudya Hapsari (Anggota)
 5. Ahnaf Nabil Rusnarasyid (Anggota)
 6. Sani Sagita Zahra (Anggota)

Jurusan/Prodi/Fakultas : Pendidikan Nonformal - S1, Fakultas Ilmu Pendidikan

Judul Penelitian : Pelatihan Penggunaan E-Instrument Pengukuran Kinerja Penjaminan Mutu Internal Bagi Pengelola Community Learning Center Guna Mewujudkan Lembaga Efektif

No	Komponen	Bobot	Skor	Nilai
1	Kesesuaian lokasi PkM dan permasalahan yang diselesaikan terhadap rancangan pengabdian	1.875	4	7.5
2	Kesesuaian kegiatan PkM terhadap rancangan pengabdian	1.875	4	7.5
3	Kesesuaian jadwal terhadap rancangan pengabdian	1.875	4	7.5
4	Kesesuaian anggaran terhadap rancangan pengabdian	1.875	4	7.5
5	Progres pelaksanaan PkM	5	4	20
6	Proses monitoring keberhasilan PkM	2.5	4	10
7	Rencana keberlanjutan kegiatan	2.5	4	10
8	Progres capaian luaran utama (produk/jasa/penerapan IPTEK/peningkatan kapasitas SDM/lain-lain)	3.75	4	15
9	Progres capaian luaran tambahan (publikasi jurnal/ publikasi media massa/ Buku ajar ber-ISBN/ paten/HKI/lain-lain)	3.75	3	11.25
Jumlah:				96.25

Divalidasi dan disahkan oleh
 Direktur DRPM,



Prof. Dr. Yudik Prasetyo, S.Or., M.Kes.
 NIP. 19820815 200501 1 002

Yogyakarta, 5 Oktober 2025
 Penilai,

Prof. Dr. Sri Handayani, M.Si.
 NIP. 19700713 199702 2 001

No	Komponen & Komentar
1	Kesesuaian lokasi PkM dan permasalahan yang diselesaikan terhadap rancangan pengabdian Saran-saran: Target PKBM/CLC Gunungkidul; masalah kurangnya penjaminan mutu internal jelas.
2	Kesesuaian kegiatan PkM terhadap rancangan pengabdian Saran-saran: Pelatihan penggunaan e-instrument (teori + praktik) sangat sesuai.
3	Kesesuaian jadwal terhadap rancangan pengabdian Saran-saran: Jadwal pelatihan dan tahapan tercantum (contoh: 4 Agustus 2025).
4	Kesesuaian anggaran terhadap rancangan pengabdian Saran-saran: RAB/biaya sumber internal tercantum (FIPP UNY Rp 15.000.000 di dokumen).
5	Progres pelaksanaan PkM Saran-saran: Hasil pelatihan dilaporkan: 28 peserta, praktik pengisian e-instrument, perubahan perilaku teramati.
6	Proses monitoring keberhasilan PkM Saran-saran: ada evaluasi, namun kurang sesuai dengan tujuan)
7	Rencana keberlanjutan kegiatan Saran-saran: Rencana tindak lanjut berupa konsultasi/pendampingan dan integrasi evaluasi diri tercantum.
8	Progres capaian luaran utama (produk/jasa/penerapan IPTEK/peningkatan kapasitas SDM/lain-lain) Saran-saran: Peserta mampu menggunakan e-instrument; luaran terapan (pemakaian instrumen) tercapai.
9	Progres capaian luaran tambahan (publikasi jurnal/ publikasi media massa/ Buku ajar ber-ISBN/ paten/HKI/lain-lain) Saran-saran: Target publikasi/diseminasi ada, status publikasi ada,